

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítás

Szerződő felek:

**Megrendelő:**

Név: **Szelevény Községi Önkormányzat**  
Székhely: 5476 Szelevény, Kossuth út 4.  
Adószám: 15733263-2-16  
Képviseli: Pánczél Ferenc polgármester

**Vállalkozó:**

Név: **Imrei István Kft.**  
Székhely: 5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zs. út 32.  
Adószám: 11501330-2-16  
Ép.ip.reg.szám: 34A16696  
Képviseli: Imrei István ügyvezető

Fenti felek között TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámmal nyilván tartott, „Szelevény Háziorvosi szolgálat épületének felújítása „címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó építési beruházás kivitelezése tárgyú 2017. július 24. dátummal kötött Vállalkozási szerződést az alábbi pont tekintetében jelen szerződéssel módosítjuk.

### 3. Tervezett határidők:


- Munka tervezett kezdési határideje: 2017. július 24. (Változatlan)
- Munka befejezési határideje: 2017. december 31.

Jelen szerződésmódosítás a kivitelezési munkák során felmerült, előre nem látható, de a Vállalkozó által elvégzett, a szerződéses munkák kivitelezési idejét befolyásoló munkák miatt vált szükségessé.


Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.

*Az eredeti Vállalkozási szerződés a fenti módosításokkal kiegészítve hatályban marad.*

Kunszentmárton, 2017. november 20.

  
Megrendelő

IMREI ISTVÁN KFT.  
5440 Kunszentmárton  
Bajcsy-Zsilinszky u. 32.  
Adószám: 11501330-2-16  
1

  
Vállalkozó