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1 Alapadatok 

Víziközmű rendszer azonosítója: 1303 

Víziközmű rendszer kódja: 11-20428-1-001-00-04 

Ellátásért felelős(ök) megnevezése: Szelevény Község Önkormányzata 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat 
megnevezése: közműves ivóvízellátás 

Üzemeltetés formája: bérüzemeltetés 

2 Bevezetés 

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) 
Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került 
összeállításra. 
A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a 
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely 
felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben 
tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket: 

I. ütem: egy éves időtartam, 2024. évben elvégzendő fejlesztések és 
költségkalkulációk.  

II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2025-2028. években elvégzendő 
fejlesztések és költségbecslések. 

III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2029-2038. években elvégzendő 
fejlesztések és költségbecslések. 

3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki 
paraméterei 

3.1 Szelevényi vízellátó rendszer 

3.1.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése 

Vízikönyvi szám: Tisza/3467 
Vízjogi üzemeltetési 
engedély száma: 36600/1833-26/2022. ált. 
Vízműtelep címe: 5476 Szelevény, Munkácsy u. 317/20. hrsz. 

3.1.2 Vízszerzés 

A településen található mélyfúrású kút a kitermelhető víz minősége miatt üzemen 
kívül lett helyezve, a település vízigénye távvezetéken keresztül a Csépai 
vízműtelepről biztosított 

3.1.3 Vízátvétel 

A település teljes vízellátását a Csépa- Kunszentmárton távvezetéken keresztül 
Szelevényi leágazással Csépa vízbázis látja el. 
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Az átadási pont a Szelevény külterületén lévő vízmérő aknában található. Az átvett 
vízmennyiséget hitelesített NA100-as áramlásmérő méri.  

3.1.4 Térszíni tározó 

A gáztalanított és fertőtlenített víz tárolására a vízműtelep területén 2x100 m3 
hasznos térfogatú, félig földbe süllyesztett, vasbeton szerkezetű térszíni tároló áll 
rendelkezésre. 

3.1.5 Nyomásfokozás 

A tárolóból a víztoronyba és a fogyasztói hálózatba a nyomásfokozó szivattyúk 
továbbítják a vizet. 

Hálózati nyomásfokozásra 1+1 db szivattyúk kerültek alkalmazásra, melyek a 
vízműtelep gépházában vannak elhelyezve. 

3.1.6 Vízelosztás 

3.1.6.1 Vízhálózat 

Az elosztóhálózat jellemzően körvezetékes rendszerű.  

3.1.6.2 Víztorony 

A hálózaton egyenletes nyomást és puffer kapacitását (pl.: tűzoltási célú víz 
tárolását) a vízműtelep területén lévő 100 m3 hasznos térfogatú hidroglóbusz 
biztosítja. 

3.2 Szelevény-Pálóczipusztai vízellátó rendszer 

Közigazgatásilag Szelevényhez tartozó Szelevény-Pálóczipuszta önálló vízellátó 
rendszerrel rendelkezik. 

3.2.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése 

Vízikönyvi szám: Tisza/3467 
Vízjogi üzemeltetési 
engedély száma: 36600/1833-26/2022. ált. 
Vízműtelep címe: 5476 Szelevény, Pálóczi puszta 22. 1025. hrsz. 

3.2.2 Vízszerzés 

A településen található mélyfúrású kút a kitermelhető víz minősége miatt üzemen 
kívül lett helyezve, a település vízigénye távvezetéken keresztül a Csépai 
vízműtelepről biztosított 

3.2.3 Vízátvétel 

A település teljes vízellátását a Csépa- Kunszentmárton távvezetéken keresztül 
Szelevény-Pálóczipusztai leágazással Csépa vízbázis látja el. 

Az átadási pont a távvezetékről történő lecsatlakozásnál lévő vízmérő aknában 
található. Az átvett vízmennyiséget hitelesített NA 80-as áramlásmérő méri.  
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3.2.4 Térszíni tározó 

A víztárolásra és az egyenletes hálózati nyomás biztosítására használt 5 m3 
térfogatú acél, fekvő tartály elbontásra került, üzemen kívül helyezve. 

3.2.5 Vízelosztás 

3.2.5.1 Vízhálózat 

Az elosztóhálózat ágvezetékes rendszerű. 

4 Felújítás-pótlási terv 

A Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások 
összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

I. ütem 2024 

1. Eljárási díj 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos 
Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján. 

2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása 

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása nem tervezhető, viszont a vezetékek kora és 
a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások 
esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük. A bekötővezetékek anyaga 
horganyzott acél ¾”-1” átmérőben, melyeket Ø 25 - Ø 32 KPE vezetékekre 
tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 15 db bekötővezeték 
cserét tervezünk. 

2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárású tömszelencés 
tolózárak NA 80 – NA 100 átmérő tartományban.  A hálózat szakaszolása és a 
vízveszteség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumi 
ékzárású tolózárakra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 20 db 
tolózár cserét tervezünk 

2.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat 
az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek 
tapasztalata alapján kb. 5 db tűzcsap cserét tervezünk. 

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát 
veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt 
az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású. 

II. ütem 2025-2028 

4. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása 

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán 
vízbekötés, vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli 
meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás 
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biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges 
prioritású.  

5. Vízhálózat rekonstrukció 

A Klapka György utcában 250 fm D80 azbesztcement vezeték rekonstrukciója 
D90 KPE anyagúra kiviteli terv alapján. 

6. A településen lévő AK-100/20 típusú víztorony alacsony felszín feletti magassága 
nem biztosít megfelelő ellennyomást a hálózaton, a toronyszár 10 méterrel 
történő megemelése szükséges a normál állapot eléréséhez. 

7. A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek 
cseréjét hosszútávon folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok 
kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe 
vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet 
készítettünk. Középtávon Szelevény településen 1060 fm kiváltását tervezzük. 

8. Vízmű épület felújítás. A vízműtelep és a -gépház felújítása a kedvező műszaki 
állapot hosszú távú megőrzése miatt szükséges. A műszaki állapot függvényében 
az ingatlant körülvevő kerítés felújítása, az ingatlan nyílászáróinak és födémjének 
cseréje, valamint az elektromos hálózat rekonstrukciója válhat szükségessé. 

9. A nyomásszabályozási pont felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú 
fenntarthatósága miatt szükséges. A felújítási munkák keretében a műszaki 
állapot függvényében az aknafal vízzáróságát biztosító bevonat megújítása, a 
lebúvó nyílásokon lévő fedlapok, az aknában lévő szerelvények cseréje, illetve az 
irányítástechnikai berendezések korszerűsítése kerülhet elvégzésre. 

III. ütem 2029-2038 

10. A bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú 
távon is tervezésre kerülnek az I.-II. ütemhez hasonlóan. 

11. Vízhálózat rekonstrukció. Hosszútávon Szelevény településen 2650 fm kiváltását 
tervezzük. 

12. Nyomásszabályozási pont felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. 
ütemhez hasonlóan. 

13. A víztározók felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt 
szükséges. Magastározó esetében a felújítási munka a műtárgy egyes 
részelemeinek műszaki állapotától függően lehet: toronyszár külső / belső 
festése, a víztér belső felületvédelmének, illetve külső burkolatának felújítása, 
valamint elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés. 

Alacsonytározót illetően a víztér belső felületvédelmének, illetve a bejutást 
lehetővé tevő nyílászárók felújítása válhat szükségessé. 
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5 Beruházási terv 

A Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 időszakra vonatkozó beruházások 
összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

I. ütem 2024 

1. Eljárási díj 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos 
Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján. 

II. ütem 2025-2028 

2. Szelevény -Halesz településrészen a Halesz 3. dűlőben az Önkormányzat, a 
lakossági ingatlanok ellátására, 700 fm Ø110 KPE ivóvíz gerincvezeték építését 
és vízbekötések kialakítását tervezi. A vezetéképítés vízjogi létesítési 
engedélyes terv, valamint ez alapján kiadott vízjogi létesítési engedély alapján 
fog megvalósulni. 

III. ütem 2029-2038 

A III. ütemben beruházási igény az ellátásért felelős, valamint az üzemeltetéssel 
megbízott szervezet részéről sem merült fel. 
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6 Rendelkezésre álló források bemutatása 

Éves bérleti díj: 1 464 eFt   

     

Rendelkezésre álló források 
megnevezése 

Korábbi 
időszakról 
áthozott 

eFt 

I. ütem II. ütem III. ütem 

          

Bérleti díj 3 903 5 367 8 157 -59 303 

VK elsz. értékcsökkenés *   0 0 0 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** 10 10 10 10 

Forrás átcsoportosítás - BD**         

Forrás átcsoportosítás - VK**         

Üzemeltetői előleg         

Lakossági önerő         

Önkormányzati forrás   0 15 000 0 

Pályázati forrás   0 0 0 

Rendelkezésre álló göngyölt forrás 5 377 23 167 -59 293 

          

Felhasználások megnevezése 
eFt 

I. ütem II. ütem III. ütem 

          

Felújítás 

Bérleti díj 3 033 82 100 244 000 

VK elsz. értékcsökkenés * 0 0 0 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** 0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - BD**   0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - VK** 0 0 0 

Üzemeltetői előleg 0 0 0 

Lakossági önerő 0 0 0 

Önkormányzati forrás 0 0 0 

Pályázati forrás 0 0 0 

Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen 3 033 82 100 244 000 

          

Beruházás 

Bérleti díj 33 0 0 

VK elsz. értékcsökkenés * 0 0 0 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** 0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - BD**   0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - VK** 0 0 0 

Üzemeltetői előleg 0 0 0 

Lakossági önerő 0 0 0 

Önkormányzati forrás 0 15 000 0 

Pályázati forrás 0 0 0 
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Tervezett beruházás felhasználás összesen 33 15 000 0 

          

Felújítás és beruházás  

Bérleti díj 3 067 82 100 244 000 

VK elsz. értékcsökkenés * 0 0 0 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** 0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - BD**   0 0 0 

Forrás átcsoportosítás - VK** 0 0 0 

Üzemeltetői előleg 0 0 0 

Lakossági önerő 0 0 0 

Önkormányzati forrás 0 15 000 0 

Pályázati forrás 0 0 0 

Tervezett felújítás és beruházás  összesen 3 067 97 100 244 000 

          

Maradvány 

Bérleti díj 2 301 -73 943 -303 303 

VK elsz. értékcsökkenés * 0 0 0 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** 10 10 10 

Üzemeltetői előleg 0 0 0 

Lakossági önerő 0 0 0 

Önkormányzati forrás 0 0 0 

Pályázati forrás 0 0 0 

          

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel 
nem használt értékcsökkenési leírás összege 

**Csépa-Tiszasas-Szelevény közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás VKR-en képződő 
bérleti díjból és VK elszámolás értékcsökkenésből történő átcsoportosítás, melyet az ellátás 
biztonság, az üzemeltetés folytonosságának fenntartása, a lakosság egészséges ivóvízzel 
történő ellátása feltétlenül indokolja 

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján 
nyilvántartott 

     

7 Mellékletek 

1. Felújítási és pótlási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem) 

2. Beruházási terv 2024-2038 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem) 

3. Helyszínrajz: Halesz 3. dűlő vízellátás 

4. Helyszínrajz: Klapka utca vízhálózat rekonstrukció 


