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VALLALKOZASI SZERZODES

Kivitelezési szerz6dés a Szelevényi Polgarmesteri Hivatal épiiletén
épitési kivitelezési munka elvégzésére

1. FELEK MEGNEVEZESE:

Jelen Szerzddés 1étrejott egyrészrol:

név:Szelevény Kozségi Onkormanyzat

székhelye: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 4.

torzsszama: 733261

addszama:15733263-2-16

pénzforgalmi szamlaszama: 11500092-11055396

elérhetésége tel: 06-56/329-001, e-mail: szeleveny@externet.hu,
képviseletében eljard személy neve,székhelye, elérhetésége:
Székely Karoly alpolgarmester

5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 4.,

tel: 06-30/945-5660, e-mail: szeleveny@externet.hu,

épitési naplé vezetéshez esetén az alkalmazas hasznalatdhoz sziikséges naploiigyfél-jel
(NUD): 7405981444.

mint Epittets (tovabbiakban: Megrendeld), - mésrészrol:

cégnév: Pap-Epitémester Epitéipari, Szolgaltatd és Kereskedelmi Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag

cég roviditett elnevezése: Pap-Epitémester Kft.

székhelye:6065 Lakitelek, Arpad utca 9. A.ép.

cégjegyzékszam: Cg.03-09-119161

ad6szam:14981858-2-03

statisztikai szamjele: 14981858-4120-113-03

pénzforgalmi szamlaszam: Takarékszovetkezet 50800128-15292216-00000000
képvisel6 neve:Pap Ferenc

képviseld lakohelye: 6065 Lakitelek, Arpad utca 9. A.ép.

képviseld elérhetdsége (tel.: 06-30/219-4679, e-mail: papepitomester@gmail.com)
Vallalkozo épitésvezetdje: Pap Ferenc

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd) k6zitt, alulirott helyen €s napon az aldbbi
feltételek mellett:

2. A SZERZODES TARGYA:
2.1. Az 5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 4.szam alatti, Szelevény belteriilet 1476 hrsz-u,
Szelevény Kozség Onkorményzata tulajdonaban 4116, Polgérmesteri Hivatal épiilete

tetdszerkezetének 4dllagmegévasa, tetdhéjazatanak cseréje, kémény helyredllitdsa és
fedlapozésa teljeskorii elvégzése ( a tovabbiakban: ,,épitési kivitelezési munka”).




Az épités jellege: épiilet épitési tevékenység; a vallalkozasba adas modja: f6Vallalkozoi.

2.2. Szelevény Kozségi Onkorményzat Képviseld-testilete 11/2019. (1.28.) szamu
hatédrozataval dontdtt arrél, hogy Szelevény Kozség Onkorményzat Hivatalanak
épiiletfeltjitasat folytatja, és a tet6felyjitasra drajanlatokat kér be a hatdrozat melléklete
szerinti 4razatlan koltségvetés alapjan, kiegészitve a kémény helyreallitasaval és
fedlapozasaval, 2019.4prilis 1-jei kezdési és 2019.majus 31-i befejezési idéponttal. Az
ajénlatkérésre érvényes és eredményes ajanlatot adott a Pap-Epitémester Kft.2019.februar 13-
1 keltezéssel ,,Tetofeljitdss munkai Creaton Rona szegmensvagisi tetScseréppel” munka
leirassal 17.095.391.-Ft + AFA (27 %) 4.615.756.-Ft, brutté 21.711.147.-Ft Vallalkozéi dijra.
A Vallalkozé ajanlatat ( a tovabbiakban: Arajdnlat), mely a jelen szerz6dés 1.sz.mellékletét
képezi, a Megrendelé elfogadta Szelevény Kozségi Onkorményzat Képvisel6-testiilete
19/2019. (I1.20.) szamu hatdrozataval. A Képviselo-testillet 20/2019. (I1.20.) szamu
hatérozataval felhatalmazta Székely Karoly alpolgarmestert, hogy a Pap-Epitémester Kft.-vel
21.711.147.-Ft-os kivitelezési dijra a vallalkozasi szerz6dést megkdsse. Ennek alapjéan a felek
az alabbi Vallakozasi szerz6dést ( a tovdbbiakban: Szerzddés) kotik.

2.3. A Szerzddéssel érintett munkdk részletes miiszaki tartalmat és részletes koltségvetését
(anyagkoltség, munkadij koltségnemenként és Osszesitve) a jelen szerz6dés 2.szamu
mellékletét képezd munkanem Osszesité €s koltségvetés foGsszesité ( a tovabbiakban:
Koltségvetés) tartalmazza. A Véllalkozo kotelezi magat, hogy az épitési kivitelezési munkat
az 1-2. sz.melléklet szerinti tartalommal elkésziti az ott meghatdrozott 17.095.391.-Ft + AFA
(27 %) 4.615.756.-Ft, brutt6 21.711.147.-Ft dij ellenében.

2.4. A Villalkozo vallalja, hogy a az épitési kivitelezési munkékat 2019.4prilis 01. napjan
megkezdi és 2019 m4jus 31.napjaig teljes egészében befejezi. Az atadas-atvétel legkésébbi
idopontja (teljesitési hataridé): 2019. év majus hé 31. napja. Ezen végsd hataridében
miuszaki atadas-atvételt kovetden az elkésziilt 1étesitményt a Megrendeld birtokaba bocsatja.
Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

2.5. Az épitési munkateriilet ataddsdval egyidejlileg meg kell nyitni a papir alapu épitési
fénaplot a 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. (A
191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében minden €pitésiigyi hatdsagi
engedélyhez vagy tudomasulvételi eljarashoz kotott, valamint a kdzbeszerzésekrdl szol6 2011.
. évi CVIIL torvény (a tovébbiakban: Kozbesz. tv.) hatdlya ala tartozd épitdipari kivitelezési
tevékenység végzésérdl €pitési naplot kell vezetni.) A felek miiszaki vezetdje a masik félnek
sz616 — miszaki jellegl — észrevételeit, tajékozatd kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit
| koteles az épitési naploba bevezetni.

2.6. A Vallalkozo6 nyilatkozik arrdl, hogy a lakdépiilet épitésének egyszerli bejelentésérdl

sz0l6 155/2016.(VI1.13.) Korm.rendeletben meghatérozott kotelezd feleldsségbiztositassal
rendelkezik, melyet a jelen szerz6déssel €rintett munka teljesitéséig koteles fenntartani.

5 7



2.7. A Viéllalkoz6 az elvégzett munkara egy €v jotallast vallal, mely jotallasi idétartam alatt
véllalja, hogy az esetlegesen felmeriild6 hibakat dijmentesen kijavitja a hiba k§zlésétol
szamitott 30 napos hataridével.

3. A VALLALKOZOI DiJ: FIZETESI UTEMEZES ES FELTETELEK

3.1. A Megrendel6 kotelezi magét, hogy a jelen szerzédés 1-2.sz.mellékletét képezd
,,Arajénlat”-ban és ,,Koltségvetésben” részletezett munkak elvégzéséért a Vallalkozonak
brutté 21.711.147.-Ft (brutté Huszonegymillio-hétszaztizenegyezer-szaznegyvenhét forint)
Vallalkoz6i dijat fizet — az aldbbi iitemezés szerint — szamla ellenében, melyet banki |
atutaldssal teljesit. A Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkoz6i dij megfizetéséhez sziikséges
pénziigyi fedezettel rendelkezik.A Vallalkozé kijelenti, hogy AFA koteles.

3.2. A szamlazas harom részletben torténik:

3.2.1. Az els6 szamla benyujtasdnak feltétele a jelen szerz6dés alairasa. A Megrendel? a jelen
szerz6dés aldirdsdnak napjatol szamitott 3 napon beliill megfizet a Vallalkozonak bruttd
7.000.000.-Ft ( Hétmilli6 forintot) Vallalkozoéi-dijeléleg cimén.

3.2.2. A mésodik szdmla benyujtasanak feltétele a kivitelezés 80 %-os késziiltségének
elérése, a hidny- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv alairdsaval tanusitott
mennyiségi €és mindségi atvétel a muszaki ellendr igazoldsa alapjan. Megrendel6 a fizetési
kotelezettségét, amely brutté 7.000.000.-Ft ( Hétmillié forintot) Vallalkozéi dijelbleg, a
masodik szdmla kézhezvételét kovetd 15 napon beliil teljesiti.

3.2.3. A harmadik szadmla benyujtdsanak feltétele a kivitelezés 100 %-os késziiltségének
elérése, a hidny- és hibamentes miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv alairdsaval tanusitott
mennyiségi €és mindségi atvétel a miszaki ellendr igazoldsa alapjan. Megrendeld a fizetési
kotelezettségét, amely bruttd 7.711.147.-Ft ( Hétmillié-hétszaztizenegyezer-szdznegyvenhét
forint) Véllalkozoi dij, a végszamla kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil teljesiti.

3.3. A szerzOdésszerl teljesitést igazolé bizonylatok a Megrendelének benyujtott széamla
kotelez6 mellékletét képezik. Ezek kozé tartoznak kiiléndsen a hatalyos jogszabalyok altal
eldirt megfeleldségi igazolasok, bizonylatok, nyilatkozatok, tantsitvanyok. Mindezek
szolgaltatasa nélkiil a teljesités nem szerz6désszer(i és mindezek szolgaltatasaig a Megrendeld
fizetési késedelembe nem esik.

3.4. Amennyiben a kivitelezés sordn tobblet- vagy pétmunkak végzésének sziikségessége
meriil fel, a Vallalkozé kételes a 3.1. pontban rogzitett Vallalkoz6i dij terhére elvégezni. A
Villalkozé a tobbletmunkdkat, valamint a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetleniil
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szitkséges potmunkdkat kiilon dijazas nélkiil koteles elvégezni. A Véllalkozé koteles a
potmunkarol és tobbletmunkardl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.!

3.5. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapjan a jelen szerzédésben
meghatérozott Vallalkozéi difj magéban foglalja a kozvetlen koltséget, a kozvetlen
gépkoltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel egylitt, tovabba a fedezetet (a kbzvetlen
koltségek kozott nem szereplé altaldnos koltségeket és a tervezett nyereséget, tovabba az
anyagkoltséget.

4. A MUNKAHELY RENDELKEZESRE BOCSATASA, EGYEB
KOTELEZETTSEGEK:

4.1. A Megrendeld a 2.1. pontban megjeldlt épiiletet 2019.4prilis 01.napjan a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja.

4.2. A Vallalkoz6 nyilatkozza, hogy az atadandd teriiletet megtekintette, az munkavégzésre
alkalmas.

4.3. A Megrendel§ nyilatkozza, hogy az épiilet-€pitési tevékenységhez — az épitési teriileten —
a folyamatos viz és elektromos aram ellatésa biztositott.

4.4. Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, ehhez az engedélyt a Vallalkozo elézetesen
irasban ko6zolt kivansdgéra a Megrendel6 kételes azt a Vallalkozénak megadni.

4.5. Az épitési teriilet Orzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a Vallalkozo
kotelessége.

4.6. A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara a Vallalkozo koteles sajat koltségén.

4.7. A felek megallapodnak abban, hogy az €pitési kivitelezési munkéhoz sziikséges anyagot a
Véllalkoz6 szerzi be a sajat nevében és koltségére, ezért utdbb a felhasznalt anyag mindségi,
mennyiségi hibajara, hianyara a Vallalkozé nem hivatkozhat. A Vallalkozd a beépitett
anyagok mindségét az érvényes jogszabalyok ¢és szabvanyok szerint garantdlja és
mindségtanisitvannyal igazolja ( a tovébbiakban: fanmisitvdny). A Véllalkozd koteles a
. felhasznélt anyagokat azok felhasznalasi leirdsdban meghatarozott médon és rendben
felhasznalni, az ettél eltéré kivitelezés hibasnak mindsiil. A tanudsitvanyt a Vallalkozé az
atadas-atvételi eljaras befej ezésekor atadja a Megrendeld képviseldjének. A Megrendeld ilyen
iranya kérésére azonban a Vallalkozd koteles a tanusitvanyt az 4tadas-atvételi eljarast
megel6zben is bemutatni a Megrendel$ képviseldjének.

1 Ptk. 6:244. §, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e¢)—f) pont, 3. § (2) bek. j) pont, (8) bek.
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5. ALVALLALKOZOK:

5.1. A Vallalkozé alVallalkozok €s egyéb kozremiik6dok szolgaltatasainak igénybevételérdl
sajat dontése alapjan, korlatozas nélkiil jogosult. Az alVallalkozok munkavégzésének |
Osszehangoldsa a Véllalkozé feladata.

5.2. A Viéllalkozé az 4ltala kivélasztott alVallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel,
mintha azt sajat maga kovette volna el.

5.3. A Megrendel6 az alVallalkozo kivalasztasanak jogarol lemond.
6. ELLENORZES, UTASITAS, EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEGEK:

6.1. A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a
munkaidé alatt gyakorolhatja.

6.1.1. Ha a kivitelezés soran olyan épiiletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek
el, amelyeket utobb el kell takarni, err6l a Vallalkozo koételes a Megrendel6t értesiteni annak
megjelolésével, hogy az eltakardsra mikor kertiil sor.

6.1.2. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid id6n at lehetséges, a
Megrendelének legalabb 2 munkanappal kordbban kell jelentenie, hogy az épliletrész,
szerkezeti elem vagy tartozék elkésziilése mikor varhato €s az ellenérzés meddig lehetséges.

6.1.3. Amennyiben a Megrendel6 az ellendrzést az eltakaras el6tt nem végzi el, feltarast csak
akkor kovetelhet, ha az ezzel jard dsszes tobbletkoltséget — elkiilonitett bankszamlan — letétbe
helyezi, vagy pedig a Véllalkozé beleegyezésével més megfeleld biztositékot ad.

6.2. A Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a jelen szerzédéshez kapcsoléddé miszaki-
kivitelezési kérdésekben, a munkak atadds-atvételénél felmerilé szakmai kérdésekben a
Megrendel6 altal megbizott miszaki ellendr jogosult eljarni. A Vallalkozoé tudomésul veszi
tovabba, hogy a miszaki ellenér miszaki-kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
Osszefliggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendel6 helyett és képviseletében jogosult
nyilatkozatot tenni, a Vallalkoz6t nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa
nélkiil helyszini ellenérzést végezni, az épitési napldba betekinteni, abba észrevételelt,
bejegyzést tenni, az dtadas-atvételnél kdzremiikddni.

6.3. A miszaki ellenér a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb kdzleményeit a
Véllalkoz6 miszaki vezet6jével kozolheti. A felek kolesondsen kotelesek a miiszaki ellenér,
illetve a miiszaki vezetd személyében bekdvetkezett valtozasokat koézolni és akadalyoztatés

esetén helyettesitésiikrél gondoskodni.

6.4. A Megrendeld a felelds miszaki ellendrzéssel
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név: Nagy Kalman

lakcime: 5440 Kunszentmarton, Hegyfoky utca 49.
ig.sz..ME-E 16-0138 |

telefon: 06-20/327-4803, e-mail: kalman.ngy@gmail.éom
bizza meg ( a tovabbiakban:miiszaki ellendr)

6.5. A Viéllalkozé felel6s miiszaki vezétéje (a tovabbiakban: miiszaki vezetd)
név: Hudra Kiss Zsolt

lakcime: 6035 Ballosz6g, Dézsa Gyorgy utca 12/a.

ig.sz.: MV-E 03-4638

telefon: 06-30/962-0550, e-mail: hkzsoli@gmail.com

6.6. A felek kolcsondsen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve a miiszaki vezetd személyében
bekovetkezett valtozasokat egymdssal kozolni és akadalyoztatds esetén helyettesitésiikrol
gondoskodni.

6.7. A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kériilményrél, amely a
teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a Megrendeld okszerltlen utasitast ad,
erre 6t a Vallalkozo koteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasinak
kovetkezményei a Megrendeldt terhelik. A tajékoztatast, utasitast mindegyik félnek a mésik
fél székhelyére kell jrasban megkiildeni. A felek siirg6s kdzleményeiket tavbeszélén, faxon
vagy e-mail Utjan kozlik egymassal. A tavbeszEélén adott értesitést irasban (ilyennek tekintik
felek egymas jelen szerzédésben megjelolt e-mail cimére kiildott e-mailt is) meg kell
ismételnitik.

6.8. Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddés jolteljesitése érdekében egymassal
szorosan egylttmiikddnek, a jelen szerz6désbél eredd vitdkat elsddlegesen egymassal
egylittmiik6dve, kézvetlen peren kiviili targyaldsok utjan kisérlik meg rendezni.

7. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEXKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A felek a Megrendeld fizetési kotelezettsége biztositasara a jelen szerzddést biztositd
mellékkotelezettségeket nem kotnek ki.

7.2. Ha a Vallalkozé a kivitelezés befejezésére a 2.4. pontban meghatirozott teljesitési
hataridét nem tartja meg, a brutté Vallalkozoi dij napi 5 ezrelékét kitevd késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

Nem szémit bele a késedelem idétartamaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés p6t- vagy
tobbletmunka, illetéleg egyéb, a Megrendel6 érdekkorében felmertilt ok miatt huzddott el.

A késedelmi kotbér 6sszege nem haladhatja meg a kivitelezési dij 100 szézalékat, emellett a
| Megrendeld 30 napi késedelem esetén a jelen szerzédéstél — indokolasi kételezettség nélkiil —
elallhat.
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7.3. Ha a teljesités jogszeri elallds, vagy valamelyik fél felr6haté magatartdsa miatt
meghitsul, az azért felelés fél a Vallalkozoi dij 100 szézalékédnak megfelel6 meghitsulési
kotbér fizetésére koteles.

8. SZERZODES MODOSITASA:

Ez a szerz6dés a felek egyezd megallapodasa alapjan irdsban mddosithat. A modositasrél a
felek képviseletére ( cégjegyzésére jogosult) személyek kothetnek szerzodést.

9. ATADAS-ATVETEL:

9.1. Az atadas-atvételi eljaras célja annak megéallapitasa és régzitése, hogy a Vallalkozé altal
elvégzett munka teljesiti-e az el6zetesen vallalt ¢és rogzitett szakmai-muszaki
kovetelményeket; az érvényben 1évé szakhatdsagi elbirasokat, szakmai szokvéanyokat, a
kivitelezés megfelel-e a szerz6désben irt egyéb kdvetelményeknek, valamint a létrehozott
eredmény alkalmas-e rendeltetésszer(i hasznalatra.

9.2. Akivitelezési munka befejezésérl a Vallalkozd értesiti a Megrendel6t és egyuttal —
legalabb két munkanappal korédban k6z6lt meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel idépontjat.
A Megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a
Vallalkoz6 a kivitelezést a teljesitési hatarid6 el6tt fejezte be.

9.3. Az atadés-atvétel soran a felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendel6 altal
megallapitott hidnyait és hibdit. Ezt kvetéen a Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy

— az épiiletet atveszi-e, tovabba

— ha az épiiletet atveszi, milyen hidnyok potlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,

— az éplilet atvételét megtagadja-e, tovabba,

—ha az épiilet 4tvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen hianyok po6tlasatdl és milyen
hibék kijavitasatol teszi fliggbvé.

9.4. A Megrendeld csak olyan munka elvégzését hidnyolhatja, amelyet a koltségvetés
tartalmaz, vagy — enélkil is — azt, amely miatt a Véllalkozo 4ltal létrehozott eredmény
rendeltetésszert hasznalatra alkalmatlan.

9.5. A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hidny vagy hiba
miatt, amely a Vallalkozé altal létrehozott eredmény rendeltetésszerli hasznalatat nem
akaddlyozza.

9.6. A nagyobb jelentdségli, a rendeltetésszerli hasznalatot akaddlyozo hiba esetén a
Megrendel6 az jabb atadas-atvételre olyan megfelelé Gjabb hatarid6t koételes kitlizni, amely
elegendd a hidnyok pétlasara €s a hibak kijavitasara.




9.7. Amennyiben az atadas-atvételre a teljesitési hataridé el6tt keriil sor, a Vallalkozo a 7.2.
pontban irt kotbért csak a teljesitési hatarid6t6l kezdve koteles fizetni, ha addig a
rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé hidnyokat nem pétolja és a hibakat ki nem javitja.A
7.3. pontban irt kotbér aldl is mentesiil a Véllalkozo, ha a hidnyokat és hibdkat az 4tadas-
atvétel utdn, de még a teljesitési hataridd elétt pétolta, illetve kijavitotta.

9.8. A Megrendeld az épiilet atvétele esetén a vallalkozési dijbol visszatarthatja a hidnyok
pétlasdhoz, illetve a hibdk kijavitasdhoz sziikséges 6sszeget, valamint a dijleszallitas varhatd
Osszegét is. ’

9.9. Egyebekben az a4tadas-atvételre a Ptk. 6:247. §-dban foglaltak értelemszeriien
alkalmazandoak.

9.10. A Vallalkoz6 a helyszinr6l a hulladékot és feleslegessé valt anyagokat rendszeresen
elszallitja és az épitési terliletet az atadas-atvétel idOpontjdban tiszta, rendezett allapotban
koteles atadni. Ennek hidnyaban a Megrendel6 az atvételt jogszeriien megtagadhatja.

10. KESEDELMI KAMAT:

A Megrendelé a Ptk.6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékti késedelmi kamat
fizetésére koteles, ha a jogszerfien kidllitott végszamldban feltlintetett Vallalkozo6i dij
fizetésével késedelembe esik. [6:155. § [Fizetési késedelem vdllalkozdsok kozotti
szerzodésben, valamint pénztartozds fizetésére kotelezett hatosdg szerzddése esetén](1)
Vaéllalkozasok kozotti szerz6dés, valamint pénztartozas fizetésére kotelezett szerzddd
hatésédgnak szerz6dé hatésadgnak nem mindstlé vallalkozassal kotott szerzOdése esetén a
késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptéri félév els6 napjan érvényes
jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatérozott pénztartozads esetén az adott
pénznemre a kibocséato jegybank altal meghatérozott alapkamat, ennek hidnyaban a pénzpiaci
kamat - nyolc szdzalékponttal novelt értéke. A kamat szamitasakor a késedelemmel érintett
naptéri félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat irdnyadé az adott naptari félév teljes
| idejére.]

11. A SZERZODESSZEGES EGYEB KOVETKEZMENYEL

11.1. Ha a Vallalkozo6 a potlasi és javitasi munkék elvégzésére vonatkozé kotelezettségének
nem tesz eleget, a Megrendeld a sziikséges munkékat a Vallalkozé koltségére elvégeztetheti.
Megallapithat6 a Vallalkoz6 mulasztasa, ha

— a kijavitast a hiba megéllapitasat kovetd 3 munkanapon beliil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendel? felszolitasa ellenére sem folytatja,

— a kijavitast a 9.6. pont szerint megallapitott hataridén beliil — felréhat6é okbo6l — nem fejezi
be.
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11.2. Ha a Megrendel6 a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Véllalkozd — ha
tovabbi munkak végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkahelyrél, de az &rzést
tovabbra is koteles ellatni.

11.3. A kérveszély viselése az atadas-atvétel befejezésének idépontjaban akkor is atszall a
Megrendeldre, ha az 4tvételt jogos ok nélkiil megtagadta.

11.4. A Megrendel6 akkor is elallhat a szerz6déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkozd
nem tudja a kivitelezést — rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas mdodon — befejezni.

12. KARVESZELY VISELES:

12.1. A kérveszély viselése a munkateriilet-atadéstol a kivitelezés befejeztét kovetd atadas-
atvétel befejezésének id6pontjaig a Vallalkozdt terheli.

12.2. A Véllalkozé teljeskorien felel az éltala alkalmazott dolgozokért, azok munkavédelmi,
balesetvédelmi,tlizvédelmi felkészitéséért, és viseli az altaluk , illetve benniik bekovetkezett
valamennyi kért €s jogkovetkezményt.

13. A JOGSZABALYOK ALKALMAZASA, HATALYBALEPES:

13.1. Jelen Szerzédésre a 2013.évi V.torvénnyel megallapitott Polgéri Toérvénykonyv ( Ptk.)
rendelkezéseit, az idevonatkoz6 mindenkor hatalyos jogszabdlyokat, valamint az &ltalanosan
elfogadott szakmai szokasokat kell irdnyadonak tekinteni.

13.2. Jelen szerz6dés a mai napon 1ép érvénybe €s hatdlyba.

Jelen Szerzédést a felek elolvasas, egyezd értelmezés, kdlesonds elfogadas utan, mint tigyleti
akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagyoélag irtak ala.
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